

По результатам прокурорской проверки выявлены нарушения в деятельности администрации Желанновского сельского поселения в части благоустройства территории

Проверкой установлено, что 03.05.2024 между администрацией Желанновского сельского поселения Одесского муниципального района Омской области и ИП Фаст И.М. заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству общественной территории «Сквер Центральный»: с. Желанное, ул. Ленина, 20 на сумму 3 223 859,07 руб., в рамках реализации национального проекта «Жилье и городская среда».

Контрактом окончание срока выполнения работ по обустройству данной общественной территории определен на 16.08.2024.

Согласно п. 7.5.3 Контракта в течение 5 дней, следующих за днем поступления документа о приемке Заказчик осуществляет одно из следующих действий: а) подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС документ о приемке; б) формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭП лица, имеющего право действовать от имени Заказчика, и размещает в ЕИС мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.

В ходе мониторинга Единой информационной системы в сфере закупок (<https://zakupki.gov.ru>) установлено, что акт о приемке выполненных работ поступил Заказчику 19.08.2024, однако по истечении 5 дней одно из действий, предусмотренных п. 7.5.3 Контракта не выполнено, сведения в ЕИС о принятом решении не размещено.

Проверкой установлено, что при выполнении работ подрядчиком допущены многочисленные нарушения требований Контракта, работы выполнены не качественно.

Так, имеется разность высот между бортовым камнем, выступающим на пешеходную часть тротуара и покрытием тротуарной плиткой, в 15 мм, что небезопасно при эксплуатации и не соответствует требованиям п. 6.4 СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации» и требованиям ст. 30 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений». В угловых поворотах бортовые камни не запилены и выходят на пешеходную часть тротуара, что небезопасно при эксплуатации и не соответствует требованиям п. 6.2 СП 508.1325800.2022 «Мощение с применением бетонных вибропрессованных изделий. Правила проектирования, строительства и эксплуатации», и т.д.

Вместе с тем, в системе ЕИС 24.09.2024 размещена информация об исполнении контракта, где в поле «Информация о ненадлежащем исполнении или неисполнении контракта» указано на отсутствие таких фактов.

В связи с выявленным нарушением в адрес главы, а также индивидуального предпринимателя внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено.